

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 06/2020-SM
(§ 2586 NOZ)

Smluvní strany :

Objednatel : Město Dolní Poustevna
se sídlem : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČ : 00261289
DIČ : CZ00261289
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
č.ú. : 4128431/0100
jednatel ve věcech smluvních : Robert Holec, starosta města
jednatel ve věcech technických : Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní
Poustevna
telefon : 412397136, 412397221
e-mail : info@dolnipoustevna.cz, starosta@dolnipoustevna.cz,
hauser@dolnipoustevna.cz

na straně první (dále jen „*objednatel*“)

a

Zhotovitel : 2RV stavební s.r.o.
se sídlem : Vilémov 302, 407 80 Vilémov
IČ : 08824347
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,
č.ú. 5802635369/0800
zastoupený : Renatou Černou DiS., jednatelkou společnosti
telefon : 777 016 381

na straně druhé (dále jen „*zhotovitel*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 06/2020-SM ze dne 26.5.2020.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2020 Smlouvu o dílo č. 06/2020-SM na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce Nádražní ulice, Dolní Poustevna – SO 01 Chodník**“ (dále jen smlouva), jejímž předmětem jsou stavební práce v souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce nádražní ulice, Dolní Poustevna“, zpracovatel STAVOPROJEKT 91 s.r.o., Masarykova 175, 400 01 Ústí nad Labem, datum 08/2011, zodp. projektant Ivan Uherčík, a aktualizovanou projektovou dokumentací „Rekonstrukce Nádražní ulice, Dolní Poustevna - SO 01 - Chodník“, zpracovatel společnost ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, datum prosinec 2018, zodp. projektant p. Marek Říha, včetně položkového rozpočtu stavebních prací, který je přílohou Smlouvy.

Dne 15.9.2020 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vyplynul z mnoha vzniklých skutečností v průběhu realizace díla, a vyvstala potřeba nezbytné změny rozsahu stavebních prací (nepředvídané práce) projednat jednak s poskytovatelem dotačních prostředků, tak i s DI Policie ČR v Děčíně a speciálním stavebním úřadem v Rumburku. Na základě těchto skutečností byl Dodatkem č. 1 stanoven nový termín dokončení díla do **31.10.2020**.

II. Předmět Dodatku č. 2

1. V průběhu realizace díla, a to v důsledku mnoha okolností, vyvstala potřeba změny rozsahu stavebních prací (nepředvídané práce), kde předmětné změny rozsahu stavebních prací musí být projednány jednak s poskytovatelem dotačních prostředků, tak i s DI Policie ČR v Děčíně a speciálním stavebním úřadem v Rumburku.
2. Na základě kladných stanovisek k navrženým změnám rozsahu díla (podrobná specifikace v čl. 3. odst. II tohoto Dodatku č.2), vypracoval zhotovitel tzv. ocenění více a méněprací prací plně v souladu se stanovisky DI Policie ČR v Děčíně a speciálním stavebním úřadem v Rumburku a ustanovení Smlouvy o dílo.
3. Podrobný popis a rozsah změn předmětu Smlouvy o dílo :

Změnový list č. 1

- Zúžení chodníku od řeznictví ke knihovně - 39 107,20 Kč bez DPH
(z 200 cm na 160 cm)
-- důvodem je provádění pouze části projektu z původního velkého projektu kompletní rekonstrukce včetně komunikací a dalších chodníků. V případě realizace pouze předmětného chodníku by se jednalo o nežádoucí zásah do stávající šířky přilehlé komunikace.

Změnový list č. 2

- Doplnění zahradní obruby v úseku nad Národním domem + 53 319,40 Kč bez DPH
-- doplnění obrub při straně u oplocení a stavebních objektů - linie

Změnový list č. 3

- Zúžení části chodníku km 0,246 – 0,287 - 17 859,60 Kč bez DPH
(z 200 cm na 150 cm)
-- dtto ZL č. 1 včetně napojení na stávající chodník v ulici Tyršova

Změnový list č. 4

- Zúžení části chodníku od Národního domu k nádraží - 37 026,00 Kč bez DPH
(z 200 cm na 160 cm)
-- dtto ZL č. 1

Změnový list č. 5

- Zrušení všech signálních pásů vč. vodících proužků - 2 617,60 Kč bez DPH
-- aktualizací dopravního řešení při dohlídce stavby se zástupcem PČR a speciálním stavebním úřadem bylo nalezeno jiné bezbariérové řešení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Změnový list č. 6

- Zkrácení chodníku u prodejny večerky - 4 430,00 Kč bez DPH
-- bylo nalezeno lepší řešení dle místního řešení dopravy v klidu

Změnový list č. 7

- Zrušení palisád a náhrada obrubou - 16 706,00 Kč bez DPH
-- technické řešení vyplývající ze ZL č. 1

Změnový list č. 8

- Rozšíření sjezdu ke Kulturnímu domu + 1 523,90 Kč bez DPH
- řešeno v rámci přípravy nového projektu rekonstrukce zpevněných ploch kolem Kulturního domu bude zahrnut i tento vjezd, z tohoto důvodu je vypuštěn průběžný chodník

Změnový list č. 9

- Zrušení použití obrub a náhrada palisádou u TS + 20 500,00 Kč bez DPH
- řešení vyplývající ze stávajících poměrů

Změnový list č. 10

- Odvodňovací žlab u č.p. 2 Nádražní + 22 165,20 Kč bez DPH
- po provedení zpevněných ploch dle projektové dokumentace vznesl vlastník sousední nemovitosti námitku proti zatékání dešťových vod do jeho dvoru. Investor ve spolupráci s AD navrhl technické opatření, které zamezí tomuto zatékání

Změnový list č. 11

- Kanalizace (úprava vpustí) + 25 152,20 Kč bez DPH
- v rámci bouracích prací přípravy úseků chodníků byly objeveny stávající historické dešťové přípojky vč. vpustí. bylo nezbytné je sanovat a nově napojit.

Změnový list č. 12

- Vjezdy do technických služeb + 35 229,50 Kč bez DPH
- v rámci realizace investor obnoví původní vjezd na pozemek areálu technického zázemí města

Rekapitulace Změnových listů :

Celkem méněpráce (ZL č. 1, 3, 4, 5, 6 a 7)	- 117 756,70 Kč bez DPH
Celkem vícepráce (ZL č. 2, 8, 9, 10, 11 a 12)	+157 890,50 Kč bez DPH

Rozdíl bez DPH	40 133,80 Kč
DPH 21%	8 428,10 Kč
Rozdíl včetně DPH (21%)	48 531,90 Kč

4. Výše popsané změny, specifikované v konkrétních Změnových listech, vyvstaly v průběhu realizace stavby, jsou zapracovány do nové projektové dokumentace stavby (dokumentace skutečného provedení), jsou odsouhlasené Dopravním inspektorátem v Děčíně, i speciálním stavebním úřadem v Rumburku.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla dle uzavřené Smlouvy o dílo, která je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu, který je její Přílohou č. 1 činí :

Cena díla bez DPH	: 2 274 155,76 Kč
Sazba DPH (21%)	: 477 572,71 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	: 2 751 728,47 Kč

2. V souladu se zněním tohoto Dodatku č. 2, konkrétně v rámci odst. II., je rozdíl méněprací a víceprací dle Změnových listů č. 1 – 12 :

Rozdíl bez DPH	40 133,80 Kč
DPH 21%	8 428,10 Kč
Rozdíl včetně DPH (21%)	48 531,90 Kč

3. Celková cena díla v rozsahu uzavřené Smlouvy o dílo a navazujících Dodatků č. 1 a č. 2 činí :


Cena díla bez DPH : 2 314 289,56 Kč
Sazba DPH (21%) : 486 000,81 Kč
Cena díla celkem včetně DPH : 2 800 290,37 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nezměněna a v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 byl odsouhlasen a schválen na 29. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 6.10.2020 pod usnesením ZM č. 312/20.
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí, prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nebyl uzavřen v tísní nebo na základě nevýhodných podmínek, kdy na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle, připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dolní Poustevně dne 26.10.2020

V Dolní Poustevně dne 26.10.2020


.....
Robert Holec
starosta města Dolní Poustevna
zhotovitel



Přílohy :

- Krycí list Změnových listů
- Položkové rozpočty Změnových listů č. 1 – č. 12

2RV stavební s.r.o.

Vilémov 302
Provozovna: Vilémov 298
407 80 Vilémov
DIČ: CZ08824347

.....
Renata Černá, DiS,
jednatelka společnosti
objednatel

Krycí list změnových listů č. 1 - 12 Rekonstrukce a výstavba chodníku, Nádražní ul. Dolní Poustevna

Změnový list. č.	Popis	Celkem
1	zúžení chodníku	-39107,2
2	doplnění zahr.obrubby	53319,4
3	zúžení chodníku	-17859,6
4	zúžení chodníku	-37026
5	vodící pruhy zrušení	-2617,6
6	zkrácení chodníku večerka	-4440,3
7	zrušení palisád knihovna	-16706
8	rozšíření vjezdu KD	1523,9
9	náhrada obruby palisádou	20500
10	odvodnění řezník	22165,2
11	kanalizace	25152,5
12	vjezdy do TS	35229,5
	Celkem méněpráce	-117756,7
	Celkem vícepráce	157890,5
	Rozdíl bez DPH	40133,8
	DPH 21%	8428,1
	Rozdíl včetně DPH	48561,9

MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA
 odbor správy majetku
 Vilémovská 77
 407 02 Dolní Poustevna
 Zadavatel: Město Dolní Poustevna

ZRV stavební s.r.o.
 Vilémov 302
 Prvozovna, Vilémov 298
 407 80 Vilémov
 DIČ: CZ08824347
 Zhotovitel: ZRV stavební s.r.o.

Změnový list č 1 - zúžení chodníku část od řeznictví ke knihovně

Zadavatel:

Město Dolní Poustevna

Uchazeč:

ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-39 107,20

D 5 Komunikace pozemní

40	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A ₁ pro plochy přes 300 m ²	m ²	-80,800	242,00	-19 553,60	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	------------	----------------

 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A₁ pro plochy přes 300 m²

42	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	-80,800	242,00	-19 553,60	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	---	----------------	---------	--------	------------	----------------

Celková cena bez DPH **-39 107,20**
 DPH 21% **-8212,512**
 Celková cena vč. DPH **-47 319,71**

Změnový list č 2- doplnění zahradní obruby v úseku nad Národním domem

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,000	251,00	1 004,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,200	132,00	158,40	CS ÚRS 2018 01
8	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,200	365,00	438,00	CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní

36	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	4,000	520,00	2 080,00	CS ÚRS 2018 01
37	M	592284-1	palisáda tyčová betonová přírodní 12x18x80 cm	kus	24,000	251,00	6 024,00	
40	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	103,000	175,00	18 025,00	CS ÚRS 2018 01
41		564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	53,000	120,00	6 360,00	
42	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	103,000	63,00	6 489,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	M		kačírnek fr. 16/45mm	m3	2,600	650,00	1 690,00	
2	K		Napojení nového krytu na stávající kryt z AB	m	6,000	330,00	1 980,00	
9	K		Vozovková vrstva obrusn živičná - ruční pokládká	m2	4,000	955,00	3 820,00	
73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,500	178,00	5 251,00	CS ÚRS 2018 01
PP								

Celková cena bez DPH 53 319,40
DPH 21% 11197,074
Celková cena vč. DPH 64 516,47

Změnový list č 3 - zúžení chodníku část od 0,246 k 0,287 na 1,50

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-17 859,60

D 5 Komunikace pozemní

40	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	-36,900	242,00	-8 929,80	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m²

42	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	-36,900	242,00	-8 929,80	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

Celková cena bez DPH -17 859,60
 DPH 21% -3750,516
 Celková cena vč. DPH -21 610,12

Změnový list č 4 - zúžení chodníku část od Národního domu k nádraží

Zadávatel:

Město Dolní Poustevna

Uchazeč:

ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-37 026,00

D 5 Komunikace pozemní

40	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	-76,500	242,00	-18 513,00	CS ÚRS 2018 01
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²								
42	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	-76,500	242,00	-18 513,00	CS ÚRS 2018 01
PP								

Celková cena bez DPH -37 026,00

DPH 21% -7775,46

Celková cena vč. DPH -44 801,46

Změnový list č 5 - zrušení vodičích pruhů

Zadavatel: Město Dolní Poustevna
 Uchazeč: ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 544,00

D 5 Komunikace pozemní

52	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodičí pás pro slabozraké z 6 proužků	m	-16,000	159,00	-2 544,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

POZNÁMKA K SOUBORU CEN:

PSC
 1. V cenách nejsou započítány náklady na:
 a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,
 b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s novými materiály, nebo kování železa C 01 tabulka kritérií

7+9

16,000

53	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot línové dělicí čáry, vodičí proužky	m	-16,000	4,60	-73,60	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

POZNÁMKA K SOUBORU CEN:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

Celkem -2617,6
 DPH 21% -549,696
 Celková cena vč. DPH -3 167,30

Změnový list č 6 - zkrácení chodníku u večerky

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	113106184	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m ² z velkých kostek s ložem ze živice	m ²	-4,500	78,00	-351,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	---------	----------------

D 5 Komunikace pozemní

25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	-4,500	115,00	-517,50	CS ÚRS 2018 01
27	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžebního nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	-4,500	242,00	-1 089,00	CS ÚRS 2018 01
29	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	-3,900	242,00	-943,80	CS ÚRS 2018 01
33	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m ²	-0,600	440,00	-264,00	CS ÚRS 2018 01
43	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	-6,000	101,00	-606,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-6,000	170,00	-1 020,00	CS ÚRS 2018 01

Celkem

-4440,3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
DPH 21% -932.463 Celková cena vč. DPH -5 372.76								

Změnový list č 7 - zrušení použití palisád a náhrada obrubou 30cm pod knihovnou

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 5 Komunikace pozemní

36	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	-10,000	520,00	-5 200,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

- PSC
1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci.
 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu.
 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny.
 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.

37	M	592284-1	palisáda tyčová betonová přírodní 12x18x80 cm	kus	-56,000	251,00	-14 056,00	
38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15	m	10,000	175,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
39	M	592170-1	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 30 cm	m	10,000	80,00	800,00	

pp

Celková cena bez DPH -16 706,00

DPH 21% -3508,26

Celková cena vč. DPH -20 214,26

Změnový list č 8 - rozšíření sjezdu ke KD

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	113106184	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem ze živíce	m2	-25,300	78,00	-1 973,40	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní

25	K	564851111	Podklad ze štetkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-25,300	115,00	-2 909,50	CS ÚRS 2018 01
27	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	-25,300	242,00	-6 122,60	CS ÚRS 2018 01
29	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-13,300	242,00	-3 218,60	CS ÚRS 2018 01
33	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	-12,000	440,00	-5 280,00	CS ÚRS 2018 01
43	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	-26,000	101,00	-2 626,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-26,000	170,00	-4 420,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K		Napojení nového krytu na stávající kryt z AB	m	10,500	330,00	3 465,00	
7	K		Lokální výměna konstrukčních vrstev	m2	14,000	358,00	5 012,00	
9	K		Vozovková vrstva obrusn živičná - ruční pokládká	m2	14,000	955,00	13 370,00	
52	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	26,000	159,00	4 134,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot líniové dělicí čáry, vodící proužky	m	26,000	4,60	119,60	CS ÚRS 2018 01

Celkem

1523,9

DPH 21%

320.019

Celková cena vč. DPH

1 843.92

Změnový list č 9 - zrušení použití obrub a náhrada palisádou u TS

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 308,00

D 5 Komunikace pozemní

36	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	12,000	520,00	6 240,00	CS ÚRS 2018 01
<p>PSC</p> <p>1. V cenách nejsou započítány náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u palisádek číslo - 1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.</p>								
37	M	592284-1	palisáda tyčová betonová přírodní 12x18x80 cm	kus	68,000	251,00	17 068,00	
38	K	916331112	Osazení zahradišního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-12,000	175,00	-2 100,00	CS ÚRS 2018 01
39	M	592170-1	obrubník betonový zahradišní 100 x 5 x 30 cm	m	-12,000	59,00	-708,00	

pp

Celková cena bez DPH 20 500,00

DPH 21% 4305

Celková cena vč. DPH 24 805,00

Změnový list č 10 - žlab odvodnění řezník

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	K	113106184	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem ze živice	m2	5,800	78,00	452,40	CS ÚRS 2018 01
6	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,800	113,00	655,40	CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní

25	K	597092213R00	Žlab odvodň. ACO V 150S, plochý, dl. 1000 mm, A15, B125, uložení do bet. lože	m	7,000	2 490,00	17 430,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	871260-N1	Napojení nové kanalizace na stávající včetně potřebného materiálu	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
27	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	4,000	242,00	968,00	CS ÚRS 2018 01
73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,300	178,00	409,40	CS ÚRS 2018 01

Celkem
22 165,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
							4654,692	
							26 819,89	
							DPH 21%	
							Celková cena vč. DPH	

Změnový list č 11 -kanalizace

Zadávatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: ZRV stavební s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 5 Komunikace pozemní

33	K	871260-N1	Napojení nové kanalizace na stávající včetně potřebného materiálu	kus	5,000	2 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PSC

34	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednotvárného, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	8,000	285,00	2 280,00	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

35	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	6,000	165,00	990,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

36	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 150X30°	kus	6,000	70,00	420,00	
37	K	895941311	Zřízení vpusť kanalizační užití z betonových nebo plastových dílců typ UVB-50	kus	5,000	1 750,00	8 750,00	

PSC

Poznámka k soupisu cen:

1 V cenách jsou zahrnuti náklady na zřízení lože ze štěrku.

38	M	59223854	skruž betonová nebo plastová pro užití vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45X35X5 cm	kus	5,000	370,00	1 850,00	
39	M	59223860	skruž betonová nebo plastová pro užití vpusť středová 45 x 19,5 x 5 cm	kus	5,000	310,00	1 550,00	
40	M	59223862	skruž betonová nebo plastová pro užití vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	5,000	310,00	1 550,00	
42	K	899203112	Osazení poklopů litinových nebo plastových pro třídu zatížení A15, B125, C250	kus	5,000	840,00	4 200,00	
43	M	2860000-1	obrubičková vpusť 680 x 580 x 160 mm pro zatížení B125	kus	-1,000	7 850,00	-7 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,250	130,00	162,50	CS ÚRS 2018 01

Celkem 25 152,50
 DPH 21% 5282,025
 Celkem s DPH 30 434,53

Změnový list č 12 - vjezdy do TS

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: ZRV stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4	K	113107124	Odstupnění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	24,000	251,00	6 024,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,000	88,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,750	365,00	638,75	CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní

29	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-21,000	242,00	-5 082,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	21,000	440,00	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	567122114	Podklad ze směsi stímelné cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm	m2	21,000	300,000	6 300,000	
17	M	58344171	šterkodrt frakce 0-32	t	6,700	235,00	1 574,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	564871111	Podklad ze štekodrti šD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	21,000	165,00	3 465,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenniva těžkého	m2	21,000	390,00	8 190,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,750	251,00	439,25	CS ÚRS 2018 01
53	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	26,000	4,60	119,60	CS ÚRS 2018 01
73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,800	178,00	3 880,40	CS ÚRS 2018 01

Celkem

35 229,50

DPH 21%

7398,195

Celková cena vč. DPH

42 627,70

--	--	--	--	--	--	--	--	--