



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem **Revitalizace vybraných lokalit, Dolní Poustevna** uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Město Dolní Poustevna**
Oprávněný zástupce zadavatele: Robert Holec, starosta
IČO/DIČ: 00261289 / CZ00261289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 4128431/0100

(dále také jako „objednatel“)

a

Dodavatel:	Gabriel s.r.o
Oprávněný zástupce:	Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel
Zapsaný:	v OR vedeném .Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 17100
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	254 19 455/CZ25419455
Sídlo podnikání:	Terezín, České Kopisty 208,41201 Litoměřice
Bankovní spojení:	167 509 036/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	p. Václav Kraut
kontaktní údaje: telefon: 416 733 244, e-mail: gabriel@gabriel.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	p. Leoš Pospíchal
kontaktní údaje: telefon: 416 733 244, e-mail: gabriel@gabriel.cz	

(dále také jako „dodavatel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem dodatku smlouvy akce **Revitalizace vybraných lokalit, Dolní Poustevna** je změna článku č. 3. ČAS PLNĚNÍ.

Článek č. 3 se mění a upravuje takto:

Dokončení a předání díla: **nejpozději do 30. 4. 2018.**

- 1.2. Důvodem pro výše uvedenou změnu jsou nevhodné klimatické podmínky pro realizaci stavebních prací – dlouhodobé nadprůměrné srážkové úhrny, které mají dopad na nadměrné promáčení staveniště, díky čemuž dochází k častému přerušení prací a k technologickým omezením.

Pro období leden – březen 2018 je naplánovaná technologická přestávka, jedná se tedy o prodloužení dokončení díla přibližně o takový počet dní, kdy díky nevhodným klimatickým podmínkám nebylo možné v původně sjednaném termínu dokončení díla provádět práce.

2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
- 2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti schválením jeho obsahu oběma smluvními stranami dne 27. 11. 2017 s tím, že k jeho podpisu dojde po schválení změny odpovědnou osobou poskytovatele dotace SFŽP.

V Dolní Poustevně dne 19.3.2018

za Objednatele


.....
Robert Holec, starosta
město Dolní Poustevna

za Dodavatele


České Kopisty 208
412 01 Litoměřice
tel.: 415 733 244
gabriel@gabriel.cz
DIČ: CZ25419455
.....
Mgr. Lukáš Gabriel
jednatel

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla
Příloha č. 2: Harmonogram – předpoklad postupu výstavby