

**DODATEK Č. 4 - SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

**SMLUVNÍ STRANY****Objednatel**

Název: **Město Dolní Poustevna**  
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna  
IČO / DIČ: 00261289 / CZ00261289  
Statutární zástupce: **Robert Holec, starosta města**  
Bankovní spojení: **KB a.s.**  
Číslo běžného účtu: 4128431/0100  
Kontaktní osoba: Zdeněk Hauser, správa majetku  
Tel: 602 195 961  
Email: sm@dolnipoustevna.cz

**Zhotovitel**

Název: **AFC Servis DC a.s.**  
Sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III  
IČ: 272 746 91  
DIČ: CZ227274691  
Statutární zástupce: p. Milan Tůma, člen představenstva, 606 688 820  
Obchodní rejstřík: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad  
Labem, oddíl B, vložka 1618  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín  
Číslo běžného účtu: 78-5325840297/0100  
Kontaktní osoba: p. Václav Vlček, vedoucí divize stavební  
Tel: 603 710 010  
Email: [vlcek@afcservisdc.cz](mailto:vlcek@afcservisdc.cz)

uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku:

**„REKONSTRUKCE OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE Č.P.264 A PŘÍLEHLÝCH GARÁŽÍ V DOLNÍ  
POUSTEVNĚ, I. ETAPA HASIČSKÁ ZBROJNICE “**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem dodatku je změna článku 3 CENA DÍLA.

Článek 3 se mění a upravuje takto:

<b>Celková cena díla bez DPH dle SoD a Dodatků č.1, č. 2 a č. 3</b>	<b>8 339 366,19 Kč</b>
Změnový list č. 5 – SO 01 a SO 04	- 44 961,89 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>8 294 404,30 Kč</b>
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 741 824,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>10 036 229,20 Kč</b>

Důvodem pro výše uvedenou změnu ceny díla je následující skutečnost :

Změnový list č. 5 ze dne 15.2.2018

- odečet nere realizovaných prací a dodávek na objektu hasičské zbrojnice (SO 01) a přístavbě hasičské zbrojnice (SO 04).

1.2 Důvodem pro výše uvedené změny jsou následující skutečnosti :

1. Požadavek objednatele vzešlý z průběhu realizace stavby. Podrobná specifikace méněprací je uvedena ve Změnovém listu č. 5, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.

## 2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ


2.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

2.3 Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na 48. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 26.3.2018.

V Dolní Poustevně dne 5.4.2018

Robert Hořec  
starosta města  
za objednatele



Milan Tůma  
člen představenstva  
za zhotovitele

**AFC**  
ServisDCas - divize STŘED -č.2-  
Březová 137/62, 405 02 DĚČÍN III  
Tel.: 412 310 434 IČ: 272 74 691  
Fax: 412 310 056 DIČ: CZ27274691

Příloha č. 1 Změnový list č. 5 ze dne 15. 2. 2018

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna  
 Objekt: Změnový list č.5

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82  
 Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 15. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>-44 961.89</b>
Z5	R	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-18.000	268.00	-4 824.00
Z6		592270001	žlab odvodňovací 100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	-3.000	747.80	-2 243.40
Z7		592270011	žlab odvodňovací 100 typ 7,polymerbeton 100 x 13 x 16 x 16,5 cm	kus	-3.000	747.80	-2 243.40
Z8		592270021R	žlab odvodňovací 100 typ 8,polymerbeton 100 x 13 x 16,5 x 17 cm	kus	-3.000	747.80	-2 243.40
Z9		592270031R	žlab odvodňovací 100 typ 9,polymerbeton, 100 x 13 x 17 x 17,5 cm	kus	-3.000	747.80	-2 243.40
Z10		592270041R	žlab odvodňovací 100 typ 10,polymerbeton, 100 x 13 x 17,5 x 18 cm	kus	-3.000	748.50	-2 245.50
Z11		592270051	žlab odvodňovací 100 typ 10,polymerbeton, 50 x 13 x 18 x 18 cm	kus	-3.000	748.50	-2 245.50
Z12		592270251R	vpust žlabová krátký tvar 100,těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	-3.000	2 032.50	-6 097.50
Z13		592270271R	čelo plné na začátek a konec žlabu 100 pro všechny stavební výšky	kus	-3.000	195.80	-587.40
Z14		592270281R	čelo žlabu výtokové 100 pro všechny typy	kus	-3.000	195.80	-587.40
Z15		592270231R	rošt můstkový 100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	-36.000	429.00	-15 444.00
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>-3 956.99</b>
1.4_168	R	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s pozlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-8.634	76.50	-660.50
							Odečet sklad č.114
							-(2*3,667+2*0,65)
							Součet
							-8.634
							-8.634
1.4_170	R	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných dle PD lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	-6.100	242.00	-1 476.20
							Odečet sklad č.114
1.4_171		597611351	dlaždice keramické protiskluzné dle TZ (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	-8.514	213.80	-1 820.29
							-(6,1+8,634*0,15)*1,1513
							Součet
							-8.514
							-8.514

**Celkem**

**-44 961.89**

**AFC**

ServisDCas

Březová 137/62, 405 01 DEČÍN III

Tel.: 412 510 454

Fax: 412 510 096

IČ: 272 74 691

DIČ: CZ27274691

*[Handwritten signature]*