

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2017-SM

(§ 2586 NOZ)

Smluvní strany :

Objednatel : Město Dolní Poustevna
se sídlem : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČ : 00261289
DIČ : CZ00261289
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
č.ú. : 4128431/0100
jednající ve věcech smluvních : Robert Holec, starosta města
jednající ve věcech technických : Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní
Poustevna
telefon : 412397136, 412397221
e-mail : info@dolnipoustevna.cz, starosta@dolnipoustevna.cz,
hauser@dolnipoustevna.cz

na straně první (dále jen „*objednatel*“)

a

Zhotovitel : KM NEZMAR s.r.o.
se sídlem : Nádražní 293, 407 82 Dolní Poustevna
IČ : 27327108
bankovní spojení : Komerční banka a.s. , pobočka Rumburk
č.ú. 107 – 4584670267/0100
zastoupený : p. Petrem Kalčíkem, jednatelem společnosti
telefon : 777577130

na straně druhé (dále jen „*zhotovitel*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna střešní krytiny, klempířských prvků a částečná oprava krovu objektu I. stupně ZŠ Dolní Poustevna č.p. 142“ na st.p.č. KN 159 v kat. území a obci Dolní Poustevna.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo :

I. Předmět Smlouvy o dílo

Ustanovení Článku I. se nemění.

II. Čas a místo plnění

Ustanovení Článku II. se nemění.

III. Cena díla

1. Celková cena díla specifikovaného v čl. I. se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele a na základě skutečně realizovaných prací jako cena konečná a činí :

Cena celkem bez DPH	730 953,80 Kč
DPH 21%	153 500,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	884 454,16 Kč

Tato sjednaná cena je cenou konečnou. Podrobný rozsah méněprací (odpočtu) včetně vyčíslení je specifikován v Protokolu o předání a převzetí dokončené stavby ze dne 31.8.2017 a je též Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ustanovení odstavců č. 2. – 5. se nemění.

IV. Platební podmínky

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem nejdéle do 15.dne následujícího kalendářního měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Splatnost faktur je 21 den od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.

V. Způsob převzetí dodávky

Ustanovení Článku V. se nemění.

VI. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Ustanovení Článku VI. se nemění.

**VII.
Smluvní sankce**

Ustanovení Článku VII. se nemění.

**VIII.
Jiná ujednání**

Ustanovení Článku VIII. se nemění a současně se doplňuje o odstavce :

6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originál. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Osoby, které tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření smlouvy.
8. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Zastupitelstvem města Dolní Poustevna dne 25.9.2017.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně výhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Dolní Poustevně dne 26.9.2017


.....
Robert Holec
starosta města Dolní Poustevna
objednatel



V Dolní Poustevně dne 26.9.2017


.....
Petr Kalčík
jednatel společnosti
zhotovitel