EVROPSKA UNIE

. . Pro vodu,
Fond soudrZnosti

OPERACNI PROGRAM

v ZIVOTNI PROSTREDI

vzduch a prirodu

Evropsky fond pro regionalni rozvoj

SMLOUVA O DiLO
Zatepleni objektu Dolni Poustevna ¢.p. 192
Uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ob&ansky zakonik)

evidencni ¢&islo:

Smluvni strany

Objednatel Mésto Dolni Poustevna

Sidlo:

Statutarni zastupce Vladimir Tesarik, starosta mésta
IC: 00261289

Kontaktni osoba technicka: Josef Kohout

Tel. 412 397 203

E-mail: sm@dolnipoustevna.cz

a

Zhotovitel: KM Nezmar s.r.o.

Zapsany v OR: vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, viozka 24502
Sidlo: Nadrazni €.p.293, 407 82 Dolni Poustevna

Bankovni spojeni: KB a.s.

Cislo uétu: 107-4584670267/0100

IC: 27327108

DIC: CZ27327108

Zastoupeny: Petrem Kal¢ikem

v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Bfetislavem Moravcem

tel./fax/e-mail: 777 577 130/ kmnezmar@seznam.cz

uzaviraji smlouvu o Zatepleni objektu Dolni Poustevna ¢.p. 192

Projekt , Zatepleni objektu Dolni Poustevna ¢.p. 192 je spolufinancovan Evropského fondu pro regionalni rozvoj
v ramci Operaéniho programu zivotni prostiedi.
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Tato smlouva je uzavirana na zakladé pfedchoziho zjednodusdeného podlimitniho fizeni Zatepleni
objektu Dolni Poustevna ¢.p. 192

L
Piredmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podminek touto smlouvou sjednanych provést a obstarat na
svlj naklad a nebezpedi dilo — veskeré prace a dila nutné k zatepleni objektu a vyména okennich a
dvefnich vypini v obvodovém plasti objektu Zakladni 8koly a Praktické Skoly v Dolni Poustevné
¢.p.192 za ucelem snizeni energetickych ztrat objektu. (dale jen ,nemovitost") (dale jen ,dilo").

Bliz&i specifikace dila je uvedena v ocenéném vykazu vymér, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za provedeni dila, na zakladé vitézné nabidky v podlimitni
vefejné zakazce ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni a nabidkové ceny, kterd je v podrobném
¢lenéni uvedena v pfiloze €. 1 této smlouvy. Viastnické pravo k vécem, které jsou pfedmétem pinéni
podle této smlouvy, véetné zhotovovaného dila nebo jeho &asti, prfechazi ze zhotovitele na
objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto véci zabudovany do rekonstruované nemovitosti nebo
doru¢eno pinéni sluzeb objednateli. Nebezpedi $kody na zhotovované véci pfechazi na objednatele
dnem fadného predani dila.

Cena za dilo bude hrazena z Operaéniho programu zivotni prostfedi v ramci projektu ,Zatepleni objektu
Dolni Poustevna &.p.192", Identifikaéni ¢islo projektu - 27968085.

il
Termin a misto pinéni

Objednatel pro plnéni vefejné zakazky dle této smiouvy stanovi nasledujici terminy:

o Termin piedani stavenisté: nejpozdéji do 5 dnd od podpisu smlouvy

o Zaméfeni stavajicich otvor(l a zadani vyroby vdech vyplini nejpozdéiji do 5. 1. 2015

o Kompletni vyména vyplni otvorli véetné zednického zaciténi, osazeni vnitfnich parapetl +
vymalby a uklidu béhem jarnich a velikonoénich prazdnin v terminu 23. 3. 2015- 6. 4. 2015
Realizace a dokonéeni praci v exterieru 7. 4. 2015 do 31. 7. 2015
Realizace a dokoné&eni stavebnich praci v interiéru 01. 7. — 15. 8. 2015
Termin ukonéeni praci véetné odstranéni vad a nedodélkl: nejpozdéji do 31. 8. 2015

Tato smluva obsahuje ramcovy harmonogram, respektujici vySe uvedené terminy provadéni
dila. Zhotovitel, pred vlastnim zahajenim montaznich praci (zejména vymény oken),
s pfedstihem 10 pracovnich dni predlozi podrobny harmonogram postupu montaze po
jednotlivych mistnostech v objektu, ktery bude prokazatelné projednan s objednatelem
a uzivatelem objektu. Timto vSak neni dotéena povinnost dodrzeni ramcového harmonogramu.

Mistem pinéni je objekt Zakladni $koly a Praktické 8koly Viléemovska &.p. 192, Dolni Poustevna.
Blizi specifikace dle pfilohy €. 1

.
Cena a platebni podminky

Dohodnuta cena za dilo ¢ini celkem:

Cena bez DPH - 1.385.964,77 K¢
(slovy: miliontfistaosmdesatpéttisicdevétsetSedesatétyrikorun ¢eskychsedmdesatsedmbhaléfi)

Projekt ,,Zatepleni objektu Dolni Poustevna ¢.p. 192¢ je spolufinancovan Evropského fondu pro regionalni rozvoj
v ramci Operacniho programu zivotni prostredi.
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DPH: 291.052,70 K&
(slovy: dvéstédevadesatjednapadesatdvakorunéeskychsedmdesathaléri)

Cenas DPH: 1.677.017,47 K&
(slovy: jedenmilion$estsetsedmdesatsedmtisicsedmnactkorunéeskychétyficetsedmhaléfi)

Cena za sjednany pfedmét smlouvy je cenou smluvni, kterd je nejvySe pfipustnou a zavaznou,
zahrnuje veskeré naklady nutné nebo zhotovitelem vynalozené pro fadné spinéni pfedmétu smlouvy.
Takto stanovena cena za dilo obsahuje zejména:

a) veskeré naklady na uplné a kvalitni provedeni dila

b) zkusebni provoz

c) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz, zprovoznéni

d) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montdz a spravu veSkerych technickych
zafizeni a mechanizm(l nezbytnych k provedeni dila

e) veskeré bézné i mimofadné naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila

f)y veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnik(l zhotovitele

g) veskeré naklady na provedeni ve$kerych prislusnych a normami, €i vyhiaSkami stanovenych
zkousek materiall a dili véetné predavacich zkousek

h) veskeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a pojisténi dila

i} veskeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych &i ufady stanovenych opatfeni nezbytnych
k provedeni dila

j) veskeré naklady na zfizeni ode&tld méfidel pfislusnymi organizacemi, a to pfed zapocetim a po
skoné&eni provedeni dila

k) veskeré naklady na ostrahu dila

[) dalSi nutné naklady na zhotoveni dila

m) veskeré naklady na zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté

n) zpracovani dokumentace skute€¢ného provedeni stavby

Zhotovitel uvadi, Ze je se stavem nemovitosti, na které ma byt provadéno dilo, diikladné seznamen.

Zhotovitel stanovil celkovou cenu za provedeni dila jako sou¢et maximalnich nabidkovych cen v8ech
jednotkovych polozek rozpoctu, ktery je nedilnou sougasti této smlouvy, jako pfiloha ¢. 1 - ocenény
vykaz vymér.

Zhotovitel prohlasuje, Ze maximalni jednotkové ceny uvedené v pfiloze €. 1 zahrnuji veSkeré naklady
spojené s provedenim dila.

Penézité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné na Ucet opravnéné smluvni
strany na zakladé obdrzené faktury, neni-li dale stanoveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze
penézity zavazek je splnén dnem odepsani predmétné ¢astky z UEtu povinné smluvni strany ve
prospéch uctu opravnéné smiuvni strany.

Objednatel uhradi dafiovy doklad - fakturu Zhotovitele, vystaveny a doloZzeny zpisobem popsanym v
tomto élanku do tficeti (30) kalendafnich dnt od data doru¢eni danového dokladu - faktury do sidla
objednatele. Uvedeny postup je sjednan s pfihlédnutim k vazbé Ghrady dafovych dokladd - faktur na
uvolitovani prostiedkl ze statniho rozpoétu. Nespravné Uctovany, nelplny nebo pfislusnymi doklady
nedoloZeny dafovy doklad - fakturu vrati Objednatel ve Ihiité splatnosti zpét Zhotoviteli, aniZ se tim
dostane do prodleni s uhradou pfislusne &astky.

Vy$e uvedenou cenu je moZné ménit v piipadé, Zze dojde v pribéhu realizace této smlouvy ke
zménam danovych predpis( upravujicich vysi DPH.

Celkova smluvni cena bude vzdy upravena odeétenim veskerych nakladl, které objednatel uplatni
jako ménéprace pfi dokon&eni dila.

Projekt ,Zatepleni objektu Dolni Poustevna €.p. 192* je spolufinancovan Evropského fondu pro regionalni rozvoj
v ramci Operacniho programu zivotni prostfedi.
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Naklady na ménéprace budou odeéteny ze sjednané ceny dila pfi dokonéeni dila ve vysi souétu
veskerych odpovidajicich polozek &i jejich ¢asti neerpanych v poloZzkovém rozpodtu.

Danovy doklad — faktura musi obsahovat véechny naleZitosti dafiového dokladu vyZzadované pravnimi
predpisy, pfedevs§im zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpisl. V pfipadé, Zze faktura bude obsahovat nespravné nebo nelplné nalezitosti ¢&i udaje, je
objednatel opravnén ji zaslat ve Ihité splatnosti zpét k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se
splatnosti. Lhlta splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéného &i
opraveného dokladu. Za den uhrazeni faktury se povazuje den odepsani pfedmétné &astky z uctu
objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu platby v pribéhu pinéni této smlouvy, jestlize zhotovitel
neplni terminy v této smlouvé stanovené.

Objednatel ma pravo podminit Uhradu faktury odstranénim vad a nedodéikli dila. Podminky Uhrady
mize objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoli platby ve prospéch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodleni s pInénim penézitého zavazku vic¢i objednateli podle této smiouvy.

Nezbytnou soucasti faktury je pfedavaci protokol potvrzeny zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢riovana postupné formou mési€éniho
dileiho pinéni, kterym se rozumi rozsah a ceny skute¢né provedenych praci a dodavek uskute¢né&nych
zhotovitelem v pfislusném kalendainim meésici a zjisténych k poslednimu dni kazdého mésice.
Zhotovitel doruc¢i objednateli nejpozdéji do 10-ti kalendafnich dnl od uplynuti pfisluéného
kalendarniho mésice darfiovy doklad vystaveny na zakladé oboustranné potvrzeného zjistovaciho
protokolu, obsahujici soupis veSkerych v pfislusném mésici skute¢né provedenych praci a dodavek.
Tento soupis musi byt rovnéz potvrzen technickym dozorem stavby. Datum zdanitelného pinéni je
posledni den pfislusneho mésice.

Zhotovitel je v souladu s timto ¢lankem opravnén priibézné fakturovat celkovou cenu dila pouze do
vyse 90 % celkové ceny dila (v pfipadé, Zze nedojde k nahrazeni zadrzného bankovni zarukou).
Zbyvajicich 10 % celkové ceny dila (zadrzné) zhotovitel vyuétuje v koneéné faktufe do 15 dnll po
uspésném piedani a protokolarnim prevzeti dokonéeného bezvadného dila (po odstranéni vedkerych
pfipadnych vad a nedodélkli uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila) dle této smiouvy.
Zadrzné mize Objednatel uplatnit az po uhradé sjednané ceny snizené o sjednané zadrzné.

Objednate! neposkytuje zalohy.

Platby budou probihat vyhradné v CZK.

Iv.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo s vyuzitim subdodavatelll odsouhlasenych
objednatelem a uvedenych v pfiloze & 2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o vSech
zménach svych subdodavatelli. Objednatel ma pravo voddvodnénych pfipadech nového
subdodavatele odmitnout a zhotovitel je povinen toto odmitnuti respektovat. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za nesplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, této odpovédnosti jej nezprostuje
schvaleni subdodavatelll objednatelem.

Zména subdodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni spinéni kvalifikace je
mozZna jen ve vyjimecnych pfipadech a se souhlasem Objednatele. Novy subdodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Projekt ,, Zatepleni objektu Dolni Poustevna &.p. 192 je spolufinancovan Evropského fondu pro regionaini rozvoj
v ramci Operaéniho programu zivotni prostredi.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou kvalifikaci a
odbornou zpusobilost pro jimi provadény druh prace. Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy
Objednatele predlozit Objednateli listiny, které jednoznaénym zplsobem prokazuji dosazeni pfislusné
kvalifikace téchto pracovnikl. V pfipadé, Ze se pfi této kontrole ukaze, Zze néktery z pracovniki
Zhotovitele nema prisludnou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen neprodlené nahradit tohoto pracovnika
jinym, ktery podminku kvalifikace spliuje a nasledné predlozZit Objednateli pfislusnou listinu
prokazujici kvalifikaci tohoto nového pracovnika Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze vsichni pracovnici budou jednoznaéné oznaceni identifikaénimi znaky
zhotovitele.

V8echny $kody, které vzniknou v dlsledku provadéni dila zviny zhotovitele tfetim (na dile
nezucastnénym) osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze svou €innosti nenarusi prava tretich osob, zejména vibracemi, hluénosti,
prasnosti, pfipadné dal$imi jevy, a ze zprosti objednatele jakékoliv odpovédnosti a zalob vyplyvajicich
z poru$eni této povinnosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu této smlouvy
a) v8echny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele
a mistnim Setfenim
b) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

Zhotovitel zajisti dostate€nou ochranu stavajicich a to i do&asnych elektrorozvodl, vodovodu,
pfipadné dalSich siti, a to jak na misté provadéni dila, tak v pfipadé nutnosti i na pfilehlych pozemcich
a komunikacich.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami pinéni zhotovitelovych
povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji, a které nejsou v ustanovenich tohoto &lanku
smlouvy vyslovné uvedeny.

Zmény pfedmétu dila mohou byt provedeny az po odsouhlaseni zmén ob&mi smluvnimi stranami a
jejich naklady mohou byt fakturovany aZ po uzavieni pfislusného dodatku ke smlouvé.

Nebezpedi skody na dile nese zhotovitel. Pfedanim a pfevzetim zhotoveného dila pifechazi nebezpedi
§kody na tomto dile na objednatele.

V.
Kontrola provadénych praci

Za udelem kontroly prGbé&hu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2x mési¢né.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné zhotoviteli nejméné 3 pracovni dny
pied jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zu¢astni zastupci Objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci technického
dozoru a autorského dozoru, dale zastupci Zhotovitele, ktery je opravnén pfizvat na kontrolni den
zastupce subdodavatell.

Kontrolni dny vede objednatel, ktery mlze jejich vedenim poveéfit osobu vykonavajici funkci
technického dozoru.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru a stanoveni zplisobu pfipadné napravy.

Projekt , Zatepleni objektu Dolni Poustevna ¢€.p. 192% je spolufinancovan Evropského fondu pro regionalni rozvoj
v ramci Operacniho programu zivotni prostredi.
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Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou vramci
nasledného postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to alespof 3 pracovnich dni pfed jejich
zakrytim. Vysledek kontroly se zapide do stavebniho deniku. V pfipadé, Zze se Objednatel na vyse
uvedenou kontrolu nedostavi, je Zhotovitel opravnén prfedmétné prace zakryt. V pfipadé, Ze by
Objednatel pozadoval odkryti téchto praci, pak v pfipadé, ze se odkrytim zjisti vady na dile, je povinen
uhradit naklady na toto odkryti Zhotovitel. V opaéném piipadé hradi naklady na odkryti Objednatel.

Vi.
Povinnosti objednatele a zhotovitele

Objednatel je opravnén jmenovat sohledem na charakter dila pfislusny pocet koordinatoril
bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti.

Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materiall a sluzeb pro objednatele za optimalnich
kvalitativnich podminek.

Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
dodrzovani ptedpis(i 0 bezpecnosti prace, ochrané zdravi pfi praci a zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly, ve smyslu §2 pism. e) a § 13 zdkona ¢&.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisq, tj. poskytnou kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb
hrazenych z vefejnych vydajl nebo z vefejné finanéni podpory vrozsahu nezbytném pro ovéfeni
pfisluSne operace. Tutéz povinnost bude zhotovitel povinen poZadovat po svych dodavatelich.

Zhotovitel, jako osoba odborné zpusobila, je povinen zkontrolovat technickou ¢&ast pfedané
dokumentace, a to nejpozdéji prfed zahajenim praci na pfislusné &asti dila a upozornit Objednatele
bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.

V pfipadé, Ze Zhotovitel zjisti, Ze Objednatelem pfedana dokumentace obsahuje vady, je povinen
vyhotovit soupis téchto vad, véetné navrhu na jejich odstranéni a jejich vlivu na pfedmét a cenu dila, a
to do 5 pracovnich dni, kdy se o téchto vadach dozvi.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit Objednatele na jakékoliv skuteénosti, které ovliviiuji a/nebo
potencialné mohou ovlivnit & ohrozit dilo nebo kterékoliv z prav Objednatele stanovenych touto
smlouvou nebo pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi tuto povinnost, odpovida
Objednateli za skodu, ktera mu tim vznikne.

VII.
Provedeni dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo fadné a v&as tak, ze splni veskeré své povinnosti dle
platné pravni Gpravy a dle této smlouvy. Radnym spinénim dila se rozumi fadné zhotoveni pfedmétu
dila podle této smiouvy, platnych pravnich predpisl a technickych norem, jakoZ i ujednani smiuvnich
stran v rozsahu umozfujicim fadnou a uplnou realizaci pfedmétu dila. Nedilnou souéasti fadného
spinéni dila je predani dila véetné v8ech dokladd a dokumentace souvisejici s fadnym provedenim
dila objednateli (min. doklady pfedané objednatelem &i podklady pofizené zhotovitelem) a provedenim
mési¢niho zkusebniho provozu. Pfedani dokumentace bude protokolarné stvrzeno v pfedavacim
protokolu.

Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné a véas se osvédéuje protokolem o predani a
pievzeti dila podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Projekt ,,Zatepleni objektu Dolni Poustevna &.p. 192" je spolufinancovan Evropského fondu pro regionalni rozvoj
v ramci Operacniho programu zivotni prostredi.
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VIl
Predani a prevzeti dila

K prevzeti dila je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele alespori 8 pracovnich dnl pfedem a
sou¢asné preda Objednateli i navrh predavaciho protokolu, véetné vech pfiloh.

Pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak, bude mistem pfedani misto, kde byla stavba
provadéna.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického,
popfipadé také autorského dozoru projektanta.

Objednatel je opravnén pfizvat k ptedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejich pfitomnost pfi pfedani a
prevzeti povaZuje za didlezitou. Vybér téchto osob je vyhradné& na rozhodnuti Objednatele.

V ptipadé, Ze se Zhotovitel oznami Objednateli, Ze jsou spinény veskeré podminky pro fadné predani
a prevzeti dila, avsak toto oznameni neodpovida realité (napfiklad z diivodu existence vad dila, pak je
Zhotovitel povinen nahradit objednateli $kodu, ktera mu timto postupem vznikla.

Zhotovitel je povinen pofidit protokol (zapis) o pfedani a pfevzeti dila. Sougasti tohoto protokolu
budou uvedeny alespon nasledujici skuteénosti:

a) oznaceni, Ze se jedna o pfedavaci protokol,

b) identifikace Objednatele a Zhotovitele,

c) specifikace pfedmétu dila, véetné mista provadéni dila,

d) soupis dokumentace, ktera je predavana Objednateli, a to véetné udaje, zda jde o original
pfislusného dokladu nebo jeho kopii,

e) jednoznacné prohlaseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila,

f) v ptipadé, Ze je dilo vadné, pak soupis pfipadnych vad a nedodélk,

g) zpUdsob a termin odstranéni jednotlivych vad,

h) oznageni mista a data vystaveni pfedavaciho protokolu,

i) podpisy Objednatele a Zhotovitele

Smiluvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich piedpisl a vyslovné ujednavaji, ze Objednatel ma pravo odmitnout pfevzeti dila pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé&, popfipadé ve spojeni s jinymi nebrani nebo neomezuji
uzivani stavby.

V pfipadé, ze dos$lo b&hem predavaciho procesu ke zjisténi vad dila, je Zhotovitel povinen zahajit
odstranéni vad neprodleng, tj. maximaln& do 3 pracovnich dni od okamZiku pfedavaciho procesu.
Takto zjisténé vady je Zhotovitel povinen odstranit, a to maximalné do 10 pracovnich dnd. V pfipadé,
Ze je vada dila natolik zavaZznou, Ze k jejimu odstranéni neposta¢i Ihita definovana v tomto &lanku,
oznami (véetné od{vodnéni) tuto skuteénost Objednateli a domluvi se s nim na stanoveni lhGty delsi.
Informace o prodlouzeni Ihiity musi byt sou¢asti pfedavaciho protokolu, popfipadé stavebniho deniku.
Takto prodlouzena |hita se tyka pouze téch vad, pro kieré je |hGta stanovena timto &lankem
nedostate¢na a pro které to tak bylo vyslovné sjednano. Ostatni vady museji byt odstranény ve Ihiité a
za podminek stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o dokon&eni
odstranéni véech vad, na zakladé ¢ehoz zorganizuje Objednatel pfedani dila {(a to zplsobem a za
podminek definovanych v tomto &lanku vyse).
IX.
Zaruky a reklamace

Zhotovitel poskytuje po dobu 60 mésicl objednateli zaruku na celé dilo. Dilo bude mit po ur¢enou
dobu dohodnuté vlastnosti, zejména ze dilo bude mit viastnosti stanovené projektovou dokumentaci,
touto smlouvou a technickymi normami vztahujicimi se na jednotlivé €asti dila. Za vSechny vady dila,

Projekt ,, Zatepleni objektu Dolni Poustevna €.p. 192" je spolufinancovan Evropského fondu pro regionalni rozvoj
v ramci Operaéniho programu zivotni prostredi.
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které se vyskytnou po prevzeti dila objednatelem v zaruénich Ih(tach, nese odpovédnost zhotovitel.
Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit v souladu s nize uvedenymi podminkami.

Predchozi ustanoveni tohoto ¢lanku se pouzije namisto zaruéni doby vyznaéené jednotlivymi
dodavateli a vyrobci.

Zaruéni doba zagne bézet dnem nasledujicim po formalnim prevzeti dila objednatelem doloZzeném
podepsanym pfedavacim protokolem.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pfevzeti dila zplsobeny objednatelem nebo zasahem
vy§8i moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele pisemné bezodkladnég,
nejpozdéji v8ak do 60 kalendarnich dnd poté, co zavadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahajit
odstranéni vady do 2 dnl od jejiho nahlaseni, a to i v pfipadé, Zze reklamaci neuznava. Zhotovitel
vtéto |haté oznami objednateli |hitu, vjaké bude vada odstranéna, jinak plati, ze vada bude
odstranéna do 2 dnli od nahlaseni vady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila v zaruéni dobé& poskytne objednateli nize uvedené
pinéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatné odstrani reklamované vady,
b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neuéini sam,
¢) uhradi objednateli veskeré $kody vzniklé zvady, a to i $kody, jez vznikly v duisledku
uplatnéni skody tfetimi osobami, nasledkem vady,
d) poskytne objednateli pfimé&fenou slevu zcelkové ceny dila odpovidajici rozsahu
reklamovanych vad a snizeni hodnoty dila v pfipadé neodstranitelné &i neopravitelné vady
nebo jinych pfipadech na zakladé dohody smiuvnich stran.

Neodstrani-li zhotovitel vadu ve Ihté uvedené vyse, je objednatel opravnén vadu dila odstranit sam
nebo prostfednictvim tfeti osoby, a to bez Ujmy na svych pravech ze zaruky dle této smlouvy.
Zhotovitel v takovém piipadé poskytne objednateli slevu z ceny dila ve vysi vynalozenych nakladli na
odstranéni vady.

X.
Smiuvni sankce

Smluvni strany jsou opravnény ulozit smluvni pokuty v pfipadech stanovenych v tomto €lanku.

Pfi prodleni s terminem dokonéeni dila, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 0,5 %
z ceny dila za kazdy, byt jen zapo&aty den prodleni. Tim neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
Skody.

Pri prodleni s odstranénim vad a nedodélkd oproti Ihitam, jez byly objednatelem stanoveny
v protokolu o pfedani a prevzeti dila, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila za kazdy den (kazdy zapocCaty den) za kazdou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

Pfi prodieni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy, byt jen zapoc¢aty den prodleni.

Pri prodleni s odstranénim vad, které nebrani fadnému uzivani dila nebo nehrozi nebezpeli $kody
velkého rozsahu, uplatnénych objednatelem v zaruéni dobé je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve
vysi 5000,- K& (slovy: pét tisic korun &eskych) za kazdou vadu a kazdy zapodaty den prodieni.
V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila nebo pfi niz hrozi nebezpedi Skody
velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni. Tim neni dotéeno pravo na nahradu skody.

Projekt ,,Zatepleni objektu Dolni Poustevna €.p. 192" je spolufinancovan Evropského fondu pro regionalni rozvoj
v ramci Operaéniho programu zivotni prostfedi.
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Pro uloZeni smiuvni pokuty neni rozhodujici, zda se poruseni dopustil zhotovitel nebo dal§i osoby
podilejici se na provedeni dila.

Uplatnéni smluvni pokuty neni podminéno zadnymi pfedchozimi formainimi tkony.

Porusil-li zhotovitel svoji povinnost fadné a vcéas vystavit darovy doklad objednateli, nese
odpovédnost za $kodu nebo povinnost, ktera na zakiadé takového poruseni objednateli vznikne.
Zhotovitel se zavazuje, Ze tuto $kodu v plné vysi uhradi do 3 dnd, ode dne, kdy se o ni dozvi.

Strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylu¢uje pravo na nahradu Skody v celé vysi.

Pokud jakykoliv pravni predpis stanovi pokutu (penale) pro poruseni smluvni povinnosti (kdykoliv
b&hem trvani této smlouvy), pak nebude takovym narokem nijak dot¢eno pravo na nahradu Skody
v celé vysi.

Xit.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel, nad ramec obecné upravy dle platnych pravnich predpis, je také opravnén odstoupit od
smilouvy v pfipadé&, Zze zhotovitel je v prodleni s dodanim dila déle nez 30 dnl a nezjedna napravu ani
do patnacti dnli od doruéeni pisemného oznameni objednatele o takovém prodleni.

Odstoupeni musi byt uéinéno pisemné s uvedenim dlvodu odstoupeni a doru¢eno druhé smluvni
strané. Odstoupeni od smlouvy nabyva ucinnosti dnem doruéeni druhé smluvni strané. Odstoupenim
od smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se
nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smiouvy, fe$eni sporll mezi smluvnimi
stranami, narokl na smiuvni pokuty a jinych naroka, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Byla-li zhotoviteli pfed odstoupenim od smiouvy poskytnuta
zéloha, pfip. celd cena dila, je povinen ji vratit objednateli, a to do 30 dni ode dne ucinnosti
odstoupeni od smlouvy.

Strany souhlasi s tim, ze Zzadna z nich neponese zodpovédnost za jakykoli vypadek zafizeni
zplUsobeny vy$8i moci. Vy$§i moci se rozumi kazda udalost, ktera vznikne mimo mozZnosti vlivu
kterékoli ze smluvnich stran, ktera je nepfedvidatelnd, nebo pokud je pfedvidatelna, je nevyhnutelna,
a ktera zabraruje zainteresovanym stranam pinit ¢aste¢né nebo zcela zavazky zde uvedené.

Xill.
Ostatni ujednani

Zhotovitel je povinen, aniz by tim byla jakkoli omezena jeho odpovédnost dana touto smlouvou a
platnymi pravnimi pfedpisy, sjednat s pojistovnou pojisténi proti vdem rizikim na dobu pocinajici
nejpozdéji dnem zahajeni a kondici nejdfive uplynutim 2 mésicll ode dne pfedani a prevzeti dila.
Pojisténi proti véem rizikm musi zahrnovat alespon pojisténi hmotné Skody, pojisténi odpovédnosti
v(igi tfetim osobam a pojisténi odpovédnosti za ztraty a $kody vzniklé na majetku objednatele, véetné
okolnich staveb. Pojistna ¢astka musi ¢init nejméné 5.000.000,- K¢ (slovy: pétmiliénukorunéeskych).

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na vécech, které opatfil k provedeni dila a zUstava jejich vlastnikem
az do doby, kdy se zpracovanim stanou sou¢asti pfedmétu dila.

Za kazdou vé&c pfevzatou od objednatele za ucelem jejiho uziti pfi provadéni dila nebo za ucelem jeji
Upravy, odpovida zhotovitel jako skladovatel, za tuto ¢innost mu v8ak nenalezi uhrada.

Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahajeni provadeni dila, stavebni denik v souladu se zakonem €.
183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdgjSich pfedpisi a vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisti do kierého se zapisuji vSechny skute¢nosti
rozhodné pro pinéni smlouvy (v8echny vyznamné uddlosti a skute¢nosti, které se tykaji zhotovovani

Projekt ,Zatepleni objektu Dolni Poustevna ¢.p. 192 je spolufinancovan Evropského fondu pro regionatni rozvoj
v ramci Operaéniho programu zivotni prostredi.
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dila, v&éetné& vyhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatelem zjisténé zavady, jejich naprava,
atp.); tento denik je zhotovitel povinen kdykoliv pfedlozit objednateli a priib&zné mu pfedava pripisy
véech zapisl. Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila. Zapis ve
stavebnim deniku nema charakter smluvniho ujednani.

Zhotovitel odpovida za fadné zabezpeleni provadéni dila i mista provadéni dila (stavenisté) z
hlediska bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, environmentalnich pfedpis(, jakoZ i protipozarnich
opatfeni vyplyvajicich z povahy vlastnich praci podle této smlouvy. Zhotovitel zajisti vytyCeni
staveni$té a inzenyrskych siti za Uéasti jejich spravcl veetné provedeni nezbytnych vykopll a zajisti
ostrahu stavenité a zafizeni staveni§té a fadné jej zabezpeéi proti vniknuti nepovolanych osob.
Zhotovitel zabezpe¢i na vhodném mist¢ na stavenisti instalaci viditelného oznaCeni stavby
s vyznacenim zakladnich udaju stavby. Zhotovitel je odpovédny za neporuSeni inZenyrskych siti
vedoucich stavenistém.

Zhotovitel je povinnen pied zahajenim v&ech praci, které maji dopad na zhor$eni Zivotniho prostiedi
na stavenisti &i jeho koli (zvySeni pragnosti, hlusnosti a jinych) nahlasit tyto prace nejpozdéni 5 dnd
pfed jejich zahajenim objednateli. Zhotovitel je pfi nahladeni povinnen uvést jejich rozsah a
piepokladanou délku jejich provadéni. Zhotovitel omezi hluény provoz stavby (vrtani, bourani apod.)
v pracvonich dnech v ¢asovém rozmezi 8:00 — 14:00 hod. z ddvodu probihajici vykuky v objektu.

Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinna dle § 2 pism. e) a § 13 zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl, spolupisobit
pfi vykonu finanéni kontroly, tj. poskytnou kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci,
zboZi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni podpory v rozsahu nezbytném
pro ovéfeni prislugné operace, mj. umoznit kontrolnimu orgénu pfistup i k t&ém ¢astem nabidek, smluv
a souvisicich dokumenttl, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpist (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skute¢nosti), a to za ptedpokladu, Ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi
predpisy (napf. § 11 pism. ¢) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢&. 552/1991 Sb., o statni kontrole, ve
znéni pozdéjsich predpisl), zhotovitel je povinen k téZe soucinnosti zavazat i své subdodavatele.

O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé& strany podepi$i. Za
den pfedani a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu piislusného
protokolu. Souéasti pfedani a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych pro fadné uzivani staveni§té, pokud nebyly tyto doklady pfedany dfive.

Pracovnici zhotovitele budou pfisné respektovat pohyb v jim vymezenych prostorech a budou vyuzivat
stanovené pfistupové cesty. Zhotovitel je povinen oznagit nebezpe&na mista tak, aby nedoSlo
k pracovnimu Urazu. Zhotovitel respektuje podminky pro pohyb pracovnikll v misté pinéni a zajisti, ze
jeho pracovnici budou dodrzovat véechny obecné platné pravni pfedpisy, interni smérnice, pfedpisy a
instrukce objednatele k zajisténi BOZP a PO.

Zhotovitel je povinen trvale udrZovat na pfedaném misté pofadek a &istotu a prib&zné na svij naklad
odstrarovat odpady vzniklé jeho ¢innosti. Déle zajisti udrzovani vSech pfistupl na stavenisté.
Zhotovitel je povinen na své naklady ukladat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho Cinnosti.

Zhotovitel umozni (a zajisti podminky pro) neruseny vykon stavebniho a technického dozoru
objednatele, jakoz i a vykon autorského dozoru objednatele a jeho projektanta nebo vykon jiného
odborného dozoru objednatele.

Zafizeni stavenité zabezpeti Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou
Objednatelem a pozadavky Objednatele.

Zhotovitel umozni (a zajisti podminky pro) neruseny vykon é&innosti koordinatora(li) bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (za pfedpokladu, Ze byl(i) Objednatelem stanoveni.

Poskytne-li objednatel na zadost zhotovitele pro provadéni dila prostory pro uskladnéni véci a pro
previékani pracovnikll zhotovitele, zhotovitel je povinen pfislusné prostory po dokon&eni dila pfedat
do jednoho tydne vyklizené, ve stavu odpovidajicim obvyklému opotfebeni. UZivani téchto
vyélenénych prostor bude bezuplatné.

Projekt , Zatepleni objektu Dolni Poustevna &.p. 192" je spolufinancovan Evropského fondu pro regionalni rozvoj
v ramci Operaéniho programu zivotni prostiedi.
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Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbyte¢ného odkladu, o v8ech skute¢nostech a
okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni dila nebo se dotknout zajmi objednatele,
souvisejicich s provadénim dila; tato povinnost neni splnéna pouhym zapisem ve stavebnim deniku,
pokud soucasné na takovy zapis neni vyslovné upozornén objednatel.

Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilany zhotovitelem, musi byt oznaceny
¢islem smlouvy objednatele a nazvem akce. NeoznaCenou korespondenci a platebni doklady ma
objednatel pravo vratit zhotoviteli, vtakovém pfipadé se povazuji za nedoruéené. V pfipadé
pochybnosti se veskeré pisemnosti povazuji za dorutené tretim pracovnim dnem po odeslani
doporu¢enym dopisem na adresu sidla/mista podnikani zhotovitele uvedenou v zahlavi teto smlouvy o
dilo, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel na této adrese jiz nesidli, ale tuto skute€nost neoznamil pisemné
druhé smiuvni strané&, nebo pokud jinak zmafil doruceni.

Zhotovitel je zavazan Setfit a chranit ostatni majetek (véci) objednatele, pokud by mohl byt
provadénim dila ohrozen, mj. zvySenou pradnosti, necistotami, vibracemi, hlukem
a pod. V pfipadé poruseni ustanoveni o zaiji§téni Cistoty a pfi oddéleni pradnych provozl stavenisté od
ostatnich prostor objednatele, uhradi zhotovitel v plné vysi naklady na vycisténi zasazenych prostor a
dal$i ptipadné takto vzniklé $kody. Zhotovitel se zavazuje, ze nenarusi chod a provoz objednatele
(vefejné vysoké skoly).
Xiv.
Vylouéeni ustanoveni nového obéanského zakoniku

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze vylu¢uji aplikaci ustanoveni § 557 a § 1805, §
2590 odst. 2 véta druha, § 2618, § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdejsich predpis(.

Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Zze vylu¢uji dale aplikaci ustanoveni § 2612 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl a to nad rdmec, ve kterém jsou
tato prava a povinnosti stanovené touto smlouvou.

XV.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu zastupci stran.

Ustanoveni neupravena touto smlouvou se fidi obecn& platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky,
zejmeéna zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smiluvni strany si podpisem této smlouvy sjednavaji (pokud tato smiouva nestanovi jinak), Zze zavazky
touto smilouvou zaloZené budou vykladany vyhradné podie obsahu této smiouvy, bez pfihlédnuti k
jakékoli skute¢nosti, ktera nastala a/nebo byla sdélena, jednou stranou druhé strané pfed uzavienim
této smiouvy.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt Zhotovitelem postoupena bez pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatel. Pro vylouéeni jakychkoliv pochybnosti smiuvni strany uvadéji, Ze za pisemnou
formu nebude pro tento G¢el povazovana vymeéna e-mailovych, &i jinych elektronickych zprav mezi
smluvnimi stranami.

Pro pfipad postoupeni této smiouvy si strany ujednaly, Ze postoupena strana nemize odmitnout
osvobozeni postupitele za Zadnych okolnosti.

Prava vyplyvajici z této smlouvy &i jejiho poruseni se promiéuji ve lhaté 15 let ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Tato smlouva obsahuje UpIné ujednani o pfedmétu smlouvy a viech nalezitostech, které strany mély a
chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
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stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev uginény po uzavieni této smiouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada 2adny zavazek zadne ze
stran.

Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a povinnosti
dovozovany z dosavadni ¢&i budouci praxe zavedené mezi stranami &i zvyklosti zachovavanych
obecné ¢&i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné
sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zzadnych dosud mezi
nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

Strany si sdélily véechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu podpisu této smlouvy védély nebo
védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni této smlouvy. Kromé ujiténi, ktere si strany
poskytly v této smiouvé, nebude mit 2adna ze stran zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s
jakymikoliv skuteénostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla druha strana informace pifi
jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana strana umysiné uvedla druhou stranu ve
skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy a pfipady taxativné stanovené touto smlouvou.

Pro vylougeni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, uzavira tuto smlouvu pfi
svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 ob&anského zakoniku, ve
znéni pozdéjsich predpisl ani § 1796 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 z&kona &. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich prepisll pfebird nebezpeéi zmény okolnosti. Timto v8ak nejsou nikterak
dotéena prava smluvnich stran upravena v této smiouvé.

Zmeény a doplnéni této smlouvy jsou mozné pouze v pisemné podobé islovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Ptipadné spory vzniklé ztéto smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni strany Fesit pfedevsim
vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude podle &eského prava rozhodovat mistné
pFislusny ¢esky soud podle sidla objednatele.

Tato smlouva se uzavira ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ tfi vyhotoveni obdrzi objednatel a jedno
vyhotoveni zhotovitel.

Obé smiuvni strany prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pfed podpisem precetly, porozumély jejimu obsahu,
s obsahem souhlasi, a Ze je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné viile, a Ze neni uzavirana
v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy
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